

(draft) IFIN-HH 3 MV Tandem Accelerator Schedule 2023

January		February		March		April		May		June		July		August		September		October		November		December				
1		1 We	M. Nistor 48_3MV	1 We		1 Sa		1 Mo	Holiday	1 Th		1 Sa		1 Tu		1 Fr	Maintenance	1 Su		1 We		1 Fr				
2 Mo		2	J. Lancoc 21_3MV	2	A. Velea 37_3MV	2 Su		2	R. Roy 46_3MV	2		2 Su		2		2		2 Mo		2	A. Velea 37_3MV	2		Holiday		
3		3	Maintenance	3		3 Mo	M. Lechintan 59_3MV	3	D. Iancu 24_3MV	3		3 Mo	Beam Test	3		3		3		3		3				
4	Winter Holidays	4 Sa		4 Sa		4		4	R. Mihai 39_3MV	4		4		4		4 Mo		4		4 Sa		4 Mo		Beam Test		
5		5 Su		5 Su		5	R. Mihai 39_3MV	5	D. Iancu 24_3MV	5 Mo		5		5		5 Su		5		5 Su		5				
6		6 Mo		6 Mo		6		6 Sa		6	A. Scafes 13_3MV	6		6		6		6		6 Mo		6 Mo		6		
7		7		7		7	S. Ailincăi 35_3MV	7 Su		7		7		7		7		7 Sa		7		7		7	R. Mihai 39_3MV	
8		8	I. Burducea 67_3MV	8	G. Velişa 26_3MV	8 Sa		8 Mo		8	R. Mihai 39_3MV	8 Sa		8		8 Sa		8 Su		8		8		8		Maintenance
9 Mo	Maintenance	9		9		9 Su		9	A. Spiridon 68_3MV	9		9 Su		9		9 Sa		9 Mo		9		9 Sa				
10		10		10		10 Mo		10		10 Sa		10 Mo	I. Zai 47_3MV	10		10 Su		10		10		10 Su				
11		11 Sa		11 Sa		11	L. Mihai 66_3MV	11 Su		11	R. Mihai 39_3MV	11 Su		11		11 Mo		11		11 Sa		11 Mo		11		Beam Test
12		12 Su		12 Su		12	I. A. Pîţgoi 43_3MV	12 Mo		12	D. Iancu 24_3MV	12 Mo		12	Maintenance	12		12 Sa		12		12 Su		12		
13		13 Mo	Maintenance	13 Mo	Beam Test	13	Beam Test	13 Sa		13	M. Urak 51_3MV	13		13		13		13		13 Mo		13		13		R. Mihai 39_3MV
14 Sa		14		14		14 Fr		14 Su		14		14		14		14		14		14		14		14		
15 Su		15		15		15 Mo		15 Mo		15	R. Mihai 39_3MV	15 Sa		15		15 Su		15 Su		15		15		15		Maintenance
16 Mo	G. Velişa 26_3MV	16	I. Burducea 67_3MV	16	I. Zai 47_3MV	16		16	D. Iancu 24_3MV	16		16	Maintenance	16 Su		16 Sa		16 Mo		16		16 Sa		16		
17		17		17		17 Mo		17 Sa		17 Sa		17 Mo		17		17 Su		17		17		17 Su		17		
18		18 Sa		18 Sa		18		18	R. Mihai 39_3MV	18 Su		18 Su		18		18 Mo		18		18 Sa		18 Mo		18 Mo		
19		19 Su		19 Su		19		19	D. Iancu 24_3MV	19 Mo		19 Mo		19		19 Su		19		19 Su		19		19		Maintenance
20		20 Mo		20 Mo	I. Zai 47_3MV	20		20 Sa		20 Sa		20 Mo	G. Bulai 30_3MV	20		20		20		20 Mo		20		20		
21 Sa		21		21	Beam Test	21		21 Su		21 Su		21		21		21		21 Sa		21		21 Th		21		
22 Su		22		22	J. Lancoc 21_3MV	22 Sa		22 Mo		22 Mo		22	R. Mihai 39_3MV	22 Sa		22		22 Su		22		22		22		
23 Mo	G. Velişa 26_3MV	23		23	V. Crăciun 20_3MV	23 Su		23	D. Iancu 24_3MV	23		23	Maintenance	23 Su		23 Sa		23 Mo		23		23		23		
24 Tu		24		24	Maintenance	24 Mo		24	R. Mihai 39_3MV	24 Sa		24 Mo		24		24 Su		24		24		24		24		
25	V. Crăciun 22_3MV	25 Sa		25 Sa		25	M. Nistor 48_3MV	25	A. Ilie 25_3MV	25 Su		25		25		25 Mo		25		25 Sa		25 Mo		25		
26	I. Zinikovskaia 27_3MV	26 Su		26 Su		26		26	D. Iancu 24_3MV	26 Mo		26 Mo		26		26 Su		26		26 Su		26		26		
27		27 Mo		27 Mo		27		27 Sa		27 Sa		27		27		27		27 Mo		27		27		27		
28 Sa		28		28	A. Spiridon 68_3MV	28		28 Su		28 Su		28		28		28		28		28		28		28		
29 Su		29		29		29 Sa		29 Mo	V. Crăciun 20_3MV	29		29 Sa		29		29 Su		29		29 Su		29		29		
30 Mo	M. Lechintan 59_3MV				J. Lancoc 21_3MV	30 Su		30		30 Fr		30 Su		30		30 Mo		30		30 Th		30		30		
31				31 Fr	Maintenance			31 We	Maintenance			31 Mo	V. Crăciun 22_3MV	31 Th		31 Tu		31 Tu		31 Tu		31 Su		31 Su		

Sărbători ieale 2023
 1 ianuarie, 2 ianuarie — Anul Nou
 24 ianuarie — Ziua Unirii Principatelor Române
 14 aprilie — Vinerea Mare,
 16 -17 aprilie — Paşte ortodox 2023
 1 mai — Ziua Muncii
 1 iunie — Ziua Copilului
 4 iunie (duminică) - Rusali, 5 iunie (luni) — A doua zi de Rusali
 15 august — Adormirea Maicii Domnului
 30 noiembrie — Sfantul Andrei
 1 decembrie — Ziua Naţională a României
 25 decembrie, 26 decembrie — Crăciunul

Total exp days: 168,5
 Total exp hours: 1348



Proposals download from Google Drive folder